

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 г. БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.11.2014 г

№ 451/2-0

«Об утверждении плана-графика по подготовке к введению ФГОС ООО»

С целью эффективного введения и реализации стандартов нового поколения в основной школе в 2015-2016 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий МБОУ СОШ № 6 по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (Приложение)
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Н.В.Пургина

Утверждаю

Приказ № 451/2-о от 17.11.2014 г.
Директор _____ Н.В.Пургина

**План-график мероприятий МБОУ СОШ № 6
по обеспечению введения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)**

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации Ответственный
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Приказ «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС ООО»	Ноябрь 2014 Пургина Н.В., директор
	Разработка плана-графика по введению ФГОС ООО	Сентябрь - октябрь 2014 г. Вихрева И.Ю., заместитель директора, рабочая группа.
	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (санитарно-гигиенические условия, материально-техническое обеспечение и др.)	Октябрь – ноябрь 2014 г. Администрация школы
	Корректировка нормативной базы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Март-май 2015 г. Пургина Н.В., директор
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ	сентябрь 2013 г. Пургина Н.В., директор
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Январь-февраль 2015 Вихрева И.Ю., заместитель директора, Рожкова Е.Ф., зав. библиотекой.
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками МБОУ СОШ № 6	Март-апрель 2014 г. Пургина Н.В., директор
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Создание рабочей группы в МБОУ СОШ № 6 г. Бор по обеспечению перехода ОУ на ФГОС ООО	Октябрь 2014 г. Пургина Н.В., директор
	Диагностика готовности ОУ к введению ФГОС (карта самооценки)	Апрель 2015 г. Вихрева И.Ю., заместитель директора
	Создание рабочих групп в МБОУ СОШ № 6 г. Бор по разработке ООП ООО	Октябрь – ноябрь 2014 г. Вихрева И.Ю., заместитель директора
	Разработка основной образовательной	Январь - май 2015

	программы ОУ на основе примерной программы и ее утверждение	Вихрева И.Ю., заместитель директора, рабочие группы
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Апрель 2015 Вихрева И.Ю., заместитель директора
	Организация взаимодействия МБОУ СОШ № 6 с учреждениями дополнительного образования детей	Июнь – август 2015 Фомина Е.А., заместитель директора.
	Проведение стартовой диагностики сформированности УУД и учебных достижений учащихся 4 класса (на выходе из нач. школы)	Апрель, май 2015 Сметанина О.Г., руководитель МО учителей начальной школы, учителя 4 кл.
	Создание системы мониторинга результатов освоения ООП ООО	Август-сентябрь 2015 Вихрева И.Ю., заместитель директора, рабочая группа
	Проведение исследований формирования УУД и учебных достижений учащихся 5 класса (стартовая диагностика, промежуточная, итоговая)	Октябрь, декабрь 2015, март, май 2016 Вихрева И.Ю., заместитель директора, Охотина А.Г., педагог-психолог, учителя-предметники
	Организация внеурочной деятельности учащихся и системы учета внеурочных достижений обучающихся.	Сентябрь 2015 - август 2016 Фомина Е.А., заместитель директора.
	Корректировка модели организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № : г. Бор	Январь 2016 Фомина Е.А., заместитель директора.
	Анализ работы МБОУ СОШ № 6 г. Бор по введению ФГОС ООО	Август 2015, январь 2016, май 2016 администрация, учителя
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и администрации ОУ по вопросам введения ФГОС	2013-2016 г.г. Пургина Н.В., директор, Вихрева И.Ю., заместитель директора.
	Организация участия и проведение педсовета, семинаров по проблеме введения ФГОС ООО	2014-2015 учебный год Пургина Н.В., директор, Вихрева И.Ю., Фомина Е.А., заместители директора.
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Информирование общественности о введении, ходе и реализации ФГОС ООО с использованием Интернет-ресурсов (сайта школы), родительских собраний	2014-2015 учебный год Администрация школы
	Формирование публичного отчета МБОУ СОШ № 6 г. Бор по итогам введения ФГОС ООО	Май - Июнь 2015 Администрация школы
Создание материально-	Обеспечение соответствия материально-технической базе реализации ООП ООО	2013-2015 Пургина Н.В., директор,

технического обеспечения введения ФГОС	действующим санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	Самыгина О.В.. заместитель директора
	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки и кабинетных библиотек печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО	2014-2015 Рожкова Е.Ф., заведующая библиотекой, учителя предметники
	Обеспечение доступа педагогических работников школы к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	2014-2015 Администрация школы